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Uvodne napomene

Ovo IzvjeS¢e izradeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrdene &lankom. 26., stavkom 5.
Zakona o sustavu stratekog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne
novine®, broj 123/17), kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave, putem lokalnog
koordinatora, polugodiSnje i godi$nje izvje$éuje Koordinacijsko tijelo u sustavu strateskog
planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske o provedbi provedbenog programa, u
kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praéenja i izvjestavanja o
provedbi akata strateSkog planiranja od nacionalnog znacaja i od znadaja za jedinice lokalne i
podru¢ne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine“, broj 6/19), izvje$éuje o napretku u

provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajucih pokazatelja rezultata.

Provedbeni program kratkoroéni je akt strateSkog planiranja koji se izraduje u skladu s
odredbama Zakona o sustavu strate$kog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(,,Narodne novine", broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateSkog planiranja
od nacionalnog znacaja i od znacaja za jedinice lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave
(,,Narodne novine", broj 89/18.), sa svrhom definiranja provedbe ciljeva javnih politika i
hijerarhijski nadredenim aktima strate$kog planiranja, a vrijedi za razdoblje trajanja mandata
izvr$nog tijela jedinice lokalne samouprave. Provedbeni programi uvjetovani su hijerarhijski
vi$im strateSkim aktom, Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., koja predstavlja krovni
dokument sveobuhvatnog akta strate$kog planiranja kojom su odredeni razvojni smjerovi i
strateSki ciljevi, koji se detaljno razraduju u kratkoroénim i srednjoroénim nacionalnim
planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Provedbeni program Grada Slunja (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) za razdoblje 2021.
— 2025. godine (KLASA: 302-01/21-01/65; URBROJ: 2133/04-04/07-21-1), donijela je
gradonacelnica, Mirjana Puskari¢, dana 22. prosinca 2021. godine. Polugodi$nje izvje$ée o
provedbi provedbenog programa Grada Slunja za 2022. godinu obuhvaéa razdoblje od dana
donoSenja do 30. lipnja 2022. godine (izvje$tajno razdoblje). Godisnje izvjesée o provedbi
provedbenih programa podnosi se do 31. sijeénja, a izvr$no tijelo Grada, odnosno
gradonacelnik odgovoran je za provedbu, praenje i izvje$tavanje Provedbenog programa
Grada Slunja za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine te je u obvezi dva puta godi$nje izraditi
izvjeS¢e o provedbi provedbenog programa i dostaviti regionalnom koordinatoru Javnoj

ustanovi Razvojnoj agenciji Karlovadke Zupanije.



1. Pregled stanja

Grad Slunj u proteklom razdoblju djelovao je u okolnostima koje su podetkom razdoblja
pracenja jo$ uvelike bile pod utjecajem globalne pandemije uzrokovanom virusom COVID-19
i svim njenim popratnim ugincima, koji su se posebno odrazili na gospodarstvo kako Republike
Hrvatske tako i Grada Slunja. Na dinamiku i moguénost provedbe projekata i investicija Grada
Slunja u predmetnom razdoblju utjecali su i drugi vanjski €imbenici. Rekordna stopa inflacije
u Hrvatskoj, koja se prema podacima DrZavnog zavoda za statistiku trenutno kreée oko 12%,
geopoliti¢ka kriza u svijetu, uzrokovana ratnim sukobom Rusije i Ukrajine te fluktuacije cijena
na trZiStu energenata, uz ve¢ spomenute u¢inke pandemije, obiljeZili su prvih Sest mjeseci
provedbe provedbenog programa Grada Slunja.

Unato¢ tome, Grad je uspjeSno krenuo u realizaciju veéine mjera koje su bile predvidene

inicijalnim Planom provedbe provedbenog programa Grada Slunja za razdoblje 2021.-2025.



2. Izvjes¢e o napretku u provedbi mjera

Grad Slunj je Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. postavio ukupno 21 mjeru od
kojih je 14 pokrenuto, odnosno u aktivnoj su fazi provedbe. Sve mjere s planiranim poéetkom

provedbe u 2022. godini zapodéele su s provedbom.

Grad Slunj je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje

usmjerila na provedbu 4 razvojna prioriteta:

I Odrzivo gospodarstvo i drustvo
2 JaCanje otpornosti na krize

3. Zelena i digitalna tranzicija

4 Ravnomjeran regionalni razvoj.

Mjere obuhvacaju: Uredenje naselja i stanovanje, Komunalno gospodarstvo, Odgoj i
obrazovanje, Brigu o djeci, Socijalnu skrb, Kulturu, tjelesnu kulturu i sport, Zastitu i
unapredenje prirodnog okoli$a, ProtupoZarnu i civilnu zastitu, Gospodarski razvoj te
Demografiju.

U nastavku se daje saZeti prikaz podataka o proradunskim sredstvima utro$enima za svaku
pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera i preporuke radnji nuznih za otklanjanje

prepreka u postignucéu kljuénih tocaka.

2.1. Podaci o utroSenim proracunskim sredstvima

Provedbenim programom je utvrden i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere,
na nacin da je za pojedinu mjeru procijenjen troSak provedbe te su navedene stavke u
financijskom planu Grada Slunja na kojima ¢e se planirati procijenjeni iznosi. U izvjestajnom
razdoblju su utroSena sredstva za provedbu ukupno 14 mjera od njih 21. Mjere koje su
financirane prikazane su niZe u tablici, a vidljivo je da je iz proraduna iskoridteno ukupno

4.640.871,30 kn, dok za 1 mjeru jo$ nije bilo utro3enih sredstava.



Tablica I Prikaz utroSenih proracunskih sredstava

Procijenjeni trosak Iznos dosad
Naziv mjere provedbe utroSenih
mjere u mandatu mjere sredstava

1.1. Gospodarski razvoj

1) Osigurati besplatno koritenje interneta na
javnim mjestima

2) Izgradnja razvojnog centra Slunj

3) Provedba projekta Vodene tajne Slunja

4) Izgradnja pouéne staze Slunj

5) Energetska obnova zgrada javne namjene

6) Provedba krovnog interpretacijskog plana

15.440.000,00 kn

2.800.885,15 kn

1.2, Kultura u Gradu Slunju

1) Obnova starog grada Slunja

2) Revitalizacija trga Zrinskih i Frankopana

3) Organizacija manifestacija u spomen Slunjskih
velikana

4) Organizacija Dana sje¢anja na progonstvo
5)Organizacija manifestacije Dani Grada Slunja

38.795.087,00 kn

81.690,64 kn

2.2.Ulaganje u obrazovanje

1) Subvencioniranje produZenog boravka

2) Sufinanciranje radnih materijala za ugenike
3) Donacija $kolama s podru¢ja Slunja

4) Stipendiranje u€enika i studenata

1.422.000,00 kn

156.159,67 kn

2.3.Ulaganja u gradsku knjiZnicu Slunj
1) Sufinanciranje kulturnih dogadanja u knjiznici
2) Osigurana sredstva za nabavu knjiga

171.000,00 kn

20.742,22 kn

3.1. Ulaganja u razvoj sporta

1) Saniranje nogometnog igralita Zubac

2) Doniranje potpore za redovan rad Zajednice i
klubova ¢lanica

3.350.000,00 kn

315.504,58 kn

3.3. Zastita, ouvanje i unaprjedenje zdravlja
1) Sufinanciranje rada Poliklinike SUVAG

) 300.000,00 kn 52.000,00 kn
Karlovac u Slunju
4.1.Socijalna podrska
1) Subvencije za prijevoz u¢enika osnovnih i
srednjih $kola s podru¢ja Grada
2) Sufinanciranje smjestaja djece u vrtiéu 987.000,00 kn 153.258,67 kn

3) Subvencije za novorodeno dijete
4) Osigurati ostalu financijsku podriku djeci i
mladima

6.1.Pobolj$anje komunalnih usluga
1) Nabava komunalne opreme
2) Sanacija komunalnog odlagali3ta Pavlovac

10.150.000,00 kn

0,00 kn

6.2.Smanjenje energetskog otiska
1) Izrada SECAP-a
2) Modernizacija zgrade gradske uprave

104.000,00 kn

12.000,00 kn

6.3.Ulaganja u Putko otvoreno ufiliste Slunj

1) Oragnizacija dogadanja

2) Finacijska podrska radu Slunjskih mazoretkinja
3) Modernizacija POU Slunj

1.238.300,00 kn

27.112,17 kn

7.1. Subvencioniranje javnog prijevoza
1) Subvencioniranaje medugradske autobusne
linije

60.000,00 kn

49.950,00 kn




7.2. Ulaganje u prom;tnu infrastrukturu
1) OdrZavanje nerazvrstanih cesta i javnih
povr§ina

9.489.500,00 kn

599.142,37 kn

8.2. Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u
NikSicu

1) Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u
Nik§iéu

371.000,00 kn

95.182,86 kn

8.3.Poticanje razvoja gospodarstva
1) Subvencije za poljoprivrednike

2) Subvencije za poduzetnike

3) Subvencije za poticanje turizma

1.325.000,00 kn

60.184,13 kn

9.1. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu
1) Izgradnja Setnice na obali rijeke Korane u
Rastokama
2) Uredenje groblja i prateéih objekata
3) Izgradanja i uredenje nogostupa i ulica
4) Uredenje gradskog kupali§ta na rijeci Korani i
izgradnja platforme za invalide
5) Postavljanje javne rasvjete
6) Izgradnja visedeg pjefatkog mosta Slovin
_7) Izgradnja autobusnog stajalifta u Slunju

41.728.000,00 kn

217.058,84 kn

2.2. SaZeta analiza statusa provedbe mjera

U okviru razvojnih prioriteta utvrdenih Provedbenim programom, Grad Slunj trenutno provodi

14 mjera od predvidene 21, te su sve u razdoblju od donofenja Provedbenog programa za

razdoblje 2021.-2025. do kraja lipnja 2022. u fazi provedbe, odnosno imaju status ,,U tijeku®.

Nema kaSnjenja s provedbom mjera, sve mjere koje imaju planirani po&etak u 2022. godini su

zapocele. Niti jedna mjera nema status ,, Kasnjenje*“ ili "Nije pokrenuto".

U nastavku se daje tabli¢ni pregled statusa provedbe mjera.

Tablica 2 Prikaz statusa provedbe mjera

R.br. Naziv mjere

Status provedbe

1.1. Gospodarski razvoj
2) Izgradnja razvojnog centra Slunj

4) Izgradnja poutne staze Slunj

1) Osigurati besplatno koritenje interneta na javnim mjestima
1. 3) Provedba projekta Vodene tajne Slunja

5) Energetska obnova zgrada javne namjene
6) Provedba krovnog interpretacijskog plana

U TUEKU

1.2. Kultura u Gradu Slunju
2 1) Obnova starog grada Slunja

2) Revitalizacija trga Zrinskih i Frankopana
3) Organizacija manifestacija u spomen Slunjskih velikana

U TIJEKU




4) Organizacija Dana sjecanja na progonstvo
5)Organizacija manifestacije Dani Grada Slunja

2.2.Ulaganje u obrazovanje

1) Subvencioniranje produZenog boravka

2) Sufinanciranje radnih materijala za u¢enike
3) Donacija 8kolama s podrugja Slunja

4) Stipendiranje udenika i studenata

U TIJEKU

2.3.Ulaganja u gradsku knjiZznicu Slunj
1) Sufinanciranje kulturnih dogadanja u knjiZnici
2) Osigurana sredstva za nabavu knjiga

U TIJEKU

3.1. Ulaganja u razvoj sporta

1) Saniranje nogometnog igralista Zubac

2) Doniranje potpore za redovan rad Zajednice i klubova
¢lanica

U TIJEKU

3.3. Zastita, ocuvanje i unaprjedenje zdravlja
1) Sufinanciranje rada Poliklinike SUVAG Karlovac u Slunju

U TUEKU

4.1.Socijalna podrika

1) Subvencije za prijevoz ugenika osnovnih i srednjih §kola s
podru¢ja Grada

2) Sufinanciranje smjestaja djece u vrticu

3) Subvencije za novorodeno dijete

4) Osigurati ostalu financijsku podriku djeci i mladima

U TIJEKU

6.1.PoboljSanje komunalnih usluga
1) Nabava komunalne opreme
2) Sanacija komunalnog odlagali§ta Pavlovac

U TIJEKU

6.2.Smanjenje energetskog otiska
1) Izrada SECAP-a
2) Modernizacija zgrade gradske uprave

U TIJEKU

10.

6.3.Ulaganja u Pulko otvoreno uéili§te Slunj

1) Organizacija dogadanja

2) Financijska podrika radu Slunjskih maZoretkinja
3) Modemizacija POU Slunj

U TIJEKU

11.

7.1. Subvencioniranje javnog prijevoza
1) Subvencioniranje medugradske autobusne linije

U TIJEKU

12.

7.2. Ulaganje u prometnu infrastrukturu
1) OdrZavanje nerazvrstanih cesta i javnih povriina

U TIJEKU

13.

8.2. Rekonstrukceija zgrade mjesnog doma u Nik$i¢u
1) Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u Nik§icu

U TIJEKU

14.

8.3.Poticanje razvoja gospodarstva
1) Subvencije za poljoprivrednike

2) Subvencije za poduzetnike

3) Subvencije za poticanje turizma

U TIJEKU

15.

9.1. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu

1) Izgradnja Setnice na obali rijeke Korane u Rastokama
2) Uredenje groblja i prate¢ih objekata

3) Izgradanja i uredenje nogostupa i ulica

4) Uredenje gradskog kupali§ta na rijeci Korani i izgradnja
platforme za invalide

5) Postavljanje javne rasvjete

6) Izgradnja viseceg pjesatkog mosta Slovin

7) Izgradnja autobusnog stajaliSta u Slunju

U TIUEKU




2.3. Zakljucak o ostvarenom napretku u provedbi mjera te preporuka radnji
nuznih za otklanjanje prepreka u postignuéu zadanih ciljeva

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Grada Slunja, uvjetovan je
nizom specifi¢nih okolnosti koje su utjecale na rad svih jedinica lokalne samouprave u
Republici Hrvatskoj pa tako i Grada Slunja. Bez obzira na znadajne izazove uzrokovane
dugotrajnom borbom s pandemijom virusa COVID-19, kao i zbivanja na trZi$tu te geopoliti¢ka
zbivanja, provedba mjera je zapo&ela u skladu s planiranim rokovima i napredak se u kod veéine
njih odvija u skladu s predvidenom dinamikom. MoZe se zakljugiti kako je tijekom izvjestajnog
razdoblja ostvaren iznimno dobar napredak u provedbi Provedbenog programa Grada Slunja,
imajuci na umu kako se sve mjere planirane s poetkom u 2022. godini provode te sve imaju
status ,,U tijeku“. Gard Slunj smatra kao za sada nije potrebno predlagati niti uvoditi nuzne

mjere niti korekcije.

3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

Grad Slunj provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljede¢ih Razvojnih

smjerova i Strateskih ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.

Ostvarenju predmetnih ciljeva u izvje$tajnom razdoblju doprinosi se provedbom sljedeé¢ih
mjera:
1. Za Razvojni smjer 1. Odrzive gospodarstvo i drustvo, SC 1 Konkurentno i
inovativno gospodarstvo kroz mjere:
a) Gospodarski razvoj

b) Kultura u Gradu Slunju

Rezultati:

a) Za provedbu mjere i povecanje turistiCkog sadrZaja uveden je besplatan Internet te
je napravljena revizija Krovnog interpretacijskog plan. Iako je u 2022. godini
planiran jedan pokazatelj za UloZena sredstva u provedbu minimalno 4 aktivnosti za
povecanje turistiCkog sadrzaja, ostvarena su dva.

b) OdrZana manifestacija Stazom slunjskih velikana ¢ime je ostvaren 1 od 3 planirana

pokazatelj za 2022. godinu.



2. Za Razvojni smjer 1. OdrZzivo gospodarstvo i drustvo, SC 2 Obrazovani i
zaposleni ljudi kroz mjere:
a) Ulaganje u obrazovanje

b) Ulaganje u gradsku knjiZznicu Slunj

Rezultati:
a) Za 20 ucenika i studenata se mjeseno isplaéuju stipendije.

b) Odrzane su dvije predstave i nabavljeno ukupno 155 svezaka knjiZne grade.

3. Za Razvojni smjer 2. Ja¢anje otpornosti na krize, SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan
Zivot kroz mjeru:
a) Ulaganje u razvoj sporta

b) Zastita, ouvanje i unaprjedenje zdravlja

Rezultati:
a) U izvjeStajnom razdoblju isplaceno je Sest potpora za redoviti rad ZSUGS-a.

b) Prema planu, subvencioniran je rad poliklinike SUVAG Karlovac.

4. Za Razvojni smjer 2. Jacanje otpornosti na krize, SC 6 Demografska
revitalizacija i bolji poloZaj obitelji kroz mjeru:
a) Socijalna podrska

Rezultati:

a) Mjerom Socijalna podrska, sufinanciran je prijevoz za 60 ucenika srednjih i
osnovnih 8kola s podru¢ja Garda Slunja. Dodijeljene su potpore za 18 novorodene
djece dok je za 25 djece sufinanciran smjestaj i za tri razreda su sufinancirani trogkovi
maturalnog putovanja.

S. Za Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija, SC 8 Ekoloska i energetska
tranzicija za klimatsku neutralnost
a) Pobolj$anje komunalnih usluga

b) Smanjenje energetskog otiska

¢) Ulaganja u Pucko otvoreno u¢iliste Slunj

Rezultati:
a) Provedba mjere je u tijeku, sukladno planiranim aktivnostima u natjeéaju. U fazi je

10



priprema natjecaja za nabavku komunalne opreme - ukupno oko 3635 komada kanti za
selektivno prikupljanje otpada.

b) U tijeku je provedba projekta izrade SECAP-a.

6. Za Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija, SC 10 Odrziva mobilnost
a) Subvencioniranje javnog prijevoza

b) Ulaganje u prometnu infrastrukturu

Rezultati:

a) Subvencionirano pet od dogovorenih Sest mjeseci medugradskog prijevoza

b) Mjera se provodi sukladno planiranim aktivnostima u proradunu te slijedi planiranu
dinamiku provedbe. U odrZavanje nerazvrstanih cesta, ukljuéujuéi izradu elaborata
uloZeno je 68.149,97 kn, a iznos od 530.992,40 kn ukljuuje ulaganje u odrZavanje

gradevina javne namjene, javne zelene povr§ine, zimsku sluZzbu, odrzavanje groblja i

¢iS¢enje grada.

7. Za Razvojni smjer 4 Ravnomjeran regionalni razvoj, SC 12 Razvoj
potpomognutih podruéja i podrudja s razvojnim posebnostima
a) Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u Nik$i¢u
b) Poticanje razvoja gospodarstva
¢) Ulaganja u komunalnu infrastrukturu

Rezultati:

a) Proveden je projekt rekonstrukcije zgrade mjesnog doma Niksi¢.

b) Mjera se provodi sukladno planiranim aktivnostima u natje¢aju te slijedi planiranu
dinamiku provedbe.

8. Za Razvojni smjer 4 Ravnomjeran regionalni razvoj, SC 13 Jacanje regionalne
konkurentnosti

a) Ulaganja u komunalnu infrastrukturu

Rezultati:

a) Ugovoreni su radovi izgradnje sjenice 1 platforme za invalide na gradskom kupali$tu
(izvrSeno 49.911,49 kn) kao i izgradnju stepenica i Setnice uz Koranu na kupalistu. U
provedbi je izgradnja nogostupa u Ladihovi¢evoj ulici (za projektnu dokumentaciju je

11



utroSeno 96.387,35 kn Sto ukljuduje i projektnu dokumentaciju za Koransku ulicu). Za
projekt izgradnje Setnice u Rastokama je uloZeno 3.750,00 kn za izradu geodetskog
elaborata. U postavljanje nove rasvjete u Rastokama uloZeno je 59.510,00 kn te u izradu
elaborata za projekt Akcentne rasvjete u Rastokama 7.500,00 kn.

Podaci prvog Polugodisnje izvje$éa o provedbi Provedbenog programa Grada Slunja za
razdoblje 2021.-2025. nalaze se u obliku tabliénog prikaza u dokumentu "Polugodi$nje izvjesce

za 2022.", u prilogu ovog dokumenta.

KLASA: 400-01/22-01/01
UR. BROJ: 2133-04-04/10-22-1

Dana, 26. 7. 2022.

Potpis i pecat odgovorne osobe
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